
 
 

 
 
 
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 25. juli 2024 
 
 

1. Tilstede: John Resting, Ivan Lynge, Tom Føhns og Cecilie Meyer. 

2. Der er opstået udfordringer ift. Ladens tag. Eternitpladerne til tagbeklædningen kan først leveres i 

begyndelsen af 2025. Entreprenøren er derfor kommet med et alternativt forslag, om stålplader i 

stedet for eternit. 

3. Da det er Niverød IV der er bygherre på projektet indkalder vi derfor til ekstraordinært 

afdelingsmøde mandag den 12. august 2024 kl. 19.00 i Laden. 

4. Projektleder og projektrådgiver fra KAB vil være til stede ved mødet til besvarelse af spørgsmål. 

5. Kommunen og PGS skal have besked om at datoen for genåbning og brug af sportshal først kendes 

efter det ekstraordinære afdelingsmødes beslutninger den 12. august 2024. Søren Martinussen 

kontakter PGS og Ivan Lynge kontakter Fredensborg Kommune. 

 


